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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина направлена на изучение математического моделирования процедур 

принятия решений в задачах планирования и управления проектами. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Математические модели проектного 

менеджмента» являются: 

- выработка системного подхода к управлению проектами; 

- ознакомление с современными средствами анализа и управления инвестиционными 

наукоемкими проектами; 

- освоение математического аппарата и компьютерного инструментария управления 

проектами. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на 

предшествующем уровне образования при освоении программы бакалавриата, а также при 

изучении дисциплин «Бизнес-планирование», «Математическое моделирование бизнес-

процессов» и «Технологии инновационного менеджмента. Высокотехнологичные проекты 

Start-Up. Формирование и развитие проектных команд». В свою очередь, знание 

математических моделей проектного менеджмента необходимо при изучении таких дисциплин 

как  «Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов», «Информационные 

технологии и системы управления проектами. Корпоративная система управления проектами на 

основе Primavera и Microsoft Project», «Управление проектами с использованием гибких 

методологий Agile и Scrum в сфере ИТ», «Технологии финансового математического 

планирования и имитационного моделирования проектов с использованием аналитической 

системы Project Expert», «Современные подходы организационного поведения в проектной 

деятельности», при прохождении производственной практики (НИР), а также для подготовки 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции: 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями 

знаний) профессиональной деятельности: 

Задача 

профессиональной 

деятельности (ЗПД) 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции; 

Основание 

(профессиональный 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 



стандарт-ПС, 

анализ опыта) 
проектный 

Подготовка заданий и 

разработка 

проектных решений, 

методических и 

нормативных 

документов; технико-

экономическое 

обоснование 

проектов в сфере 

использования ИТ-

технологий; 

проектирование 

архитектуры 

предприятия; 

разработка и 

внедрение 

компонентов 

архитектуры 

предприятия; 

использование 

современных языков 

программирования и 

программных сред 

для разработки 

программных систем 

в области 

финансового 

мониторинга; 

управление 

проектами создания и 

развития 

архитектуры 

предприятия; 

планирование 

создания, 

проектирование, 

производство, 

применение и 

сопровождение 

высокотехнологичны

х бизнес-систем, 

бизнес-процессов и 

продуктов на 

глобальном рынке. 

Информационные и 

программно-

аппаратные 

комплексы в бизнес-

системах различных 

сфер деятельности; 

процессы поведения 

хозяйствующих 

агентов в различных 

предметных областях; 

финансовые и 

информационные 

потоки (в том числе, 

относящиеся к классу 

больших данных), 

контролируемые 

Росфинмониторингом

; архитектура 

предприятия; методы 

и инструменты 

создания и развития 

электронных 

(цифровых) 

предприятий и их 

компонент; 

информационные 

системы и 

информационные 

коммуникационные 

технологии 

управления бизнесом; 

методы и 

инструменты 

управления 

жизненным циклом 

информационных 

систем и 

информационных 

коммуникационных 

технологий; процессы 

жизненного цикла 

информационных 

систем; инновации и 

инновационные 

процессы в сфере 

ИКТ и бизнеса в 

целом; методы и 

инструментальные 

средства анализа 

ПК-4 [1] - Способен 

осуществлять 

планирование, 

проектирование, 

производство и 

применение 

высокотехнологичны

х реальных систем, 

процессов и 

продуктов на 

глобальном рынке 

 

Основание: 

Профессиональный 

стандарт: 06.016 

З-ПК-4[1] - Знать: 

принципы и методы 

построения системы и 

инструменты 

управления 

производством; основы 

планирования 

жизненного цикла 

инновационной 

продукции; методы 

оценки качества и 

конкурентоспособност

и наукоемкой 

продукции ; 

У-ПК-4[1] - Уметь 

разрабатывать 

экономико-

математические и 

компьютерные модели 

производственно-

коммерческих 

процессов жизненного 

цикла наукоемкой 

продукции; 

В-ПК-4[1] - Владеть 

навыками организации 

разработки и 

внедрения в 

производство 

прогрессивных, 

экономически 

обоснованных, 

ресурсосберегающих 

технологических 

процессов, 

обеспечивающих 

высокий уровень 

технологической 

подготовки 

производства, 

производительности 

труда, качества 

выпускаемой 

промышленной 

продукции на уровне 

лучших отечественных 

и зарубежных образцов 



данных, включая 

извлечение знаний и 

машинное обучение, 

для поддержки 

процессов принятия 

решений; технологии 

распределенной 

высокоинтенсивной 

обработки больших 

данных в науке, 

финансовых 

системах, 

промышленности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля: 

№ 

п.п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 
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 2 Семестр       

1 Модели календарного 

планирования 

1-6 6/12/0 ДЗ-6 

(25) 

25 КИ-6 З-ПК-4, 

У-ПК-4, 

В-ПК-4 

2 Модели оценки 

эффективности 

7-12 8/14/0 ДЗ-12 

(25) 

25 КИ-12 З-ПК-4, 

У-ПК-4, 

В-ПК-4 

 Итого за 2 Семестр  14/26/0  50   

 Контрольные 

мероприятия за 2 

Семестр 

   50 Э З-ПК-4, 

У-ПК-4, 

В-ПК-4 

* – сокращенное наименование формы контроля 

** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и 

(или) экзамен 

 

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов: 

Обозначение Полное наименование 

ДЗ Домашнее задание 

КИ Контроль по итогам 

Э Экзамен 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 



Недели Темы занятий / Содержание Лек., 

час. 

Пр./сем., 

час. 

Лаб., 

час. 

 2 Семестр 14 26 0 

1-6 Модели календарного планирования 6 12 0 

1 - 2 Тема 1. Понятийные аспекты управления проектами 
Участники проекта. Субъекты проектного управления. 

Объекты проектного управления. Процессы управления. 

Фазы процесса управления. Международный свод знаний. 

Национальные своды знаний. Квалификационные 

стандарты по управлению проектами. Устав (описание) 

проекта. Пространство процессов управления проектами. 

Этапы разработки проекта. Критерии успеха проекта. 

Структура и требования американского стандарта по упра 

Программа. проект, классификация проектов. 

Квалификация проектного менеджеЭволюция ра. 

Инновационные и инвестиционные проекты. Наукоемкие 

проекты. Логический анализ и синтез проектов. 

Осуществимость проектов, риски проектов. 

Всего аудиторных часов 

1 2 0 

Онлайн 

0 0 0 

3 - 4 Тема 2. Разработка бизнес – плана и сетевого графика 

проекта 
Разработка бизнес – плана. От набора работ к сетевому 

графику. Конструирование сетевого графика проекта: два 

подхода к разработке сетевых графиков. Основные 

правила разработки сетевого графика. Принципы 

построения и анализа сетевых графиков типа «ОУ». 

Оценка начала и окончания работ с помощью сетевого 

графика. Процесс расчета параметров сетевого графика. 

Прямой анализ — определение ранних сроков начала 

операций. Обратный анализ — определение поздних 

сроков завершения операций. Использование результаты 

прямого и обратного анализа сетевого графика. Ошибки 

сетевой логики. Приближение к реальности посредством 

улучшенных методов построения сетевых графиков. 

Использование задержек (лагов). Отношения типа «от 

конца к началу». Отношения «от начала к началу». 

Отношения «от конца к концу». Отношения «от начала к 

концу». Комбинация отношений задержки. Операции 

растяжки. 

Всего аудиторных часов 

2 4 0 

Онлайн 

0 0 0 

5 - 6 Тема 3. Планирование ресурсов 
Типы ограничений проекта. Технические или логические 

ограничения. Ограничения на количество ресурсов. Виды 

ограничений на количество ресурсов. Классификация 

проблем календарного планирования. Метод 

распределения ресурсов. Проекты, ограниченные по 

времени. Проекты, ограниченные по количеству ресурсов. 

Влияние календарного планирования ресурсов, 

подлежащих ограничениям. Распараллеливание. Метод 

критической цепи. Выгода от календарного планирования 

ресурсов. Распределение работ по проекту. Команды и 

проекты. Матрица ответственности (rm) для проекта, 

управляемого компьютером ленточного конвейера. 

Управление трудовыми ресурсами проекта и менеджмент 

Всего аудиторных часов 

1 2 0 

Онлайн 

0 0 0 



человеческих ресурсов проекта. Интегрированная 

культура команды проекта. Календарное планирование 

использования ресурсов нескольких проектов. 

7 - 8 Тема 4. Управление временем выполнения проекта и 

отклонениями от плана. Управление качеством 

проекта 
Процедура сокращения времени. Косвенные издержки 

проекта. Прямые издержки проекта. Сокращение времени 

выполнения проекта. Построение графика стоимости 

времени выполнения проекта. Определение операций для 

сокращения времени их выполнения. Сценарии 

управления отклонениями. Манипулирование ресурсами. 

Увеличение интенсивности работ. Замена исполнителя. 

Материальное стимулирование. Привлечение 

субподрядчиков. Манипулирование временем. Изменение 

сроков завершения работ. Смещение вех. Увеличение 

общего срока проекта. Манипулирование продуктом 

(качеством). Снижение качества продукта. Замена 

продукта. Исключение продукта. Управление качеством 

проекта. Планирование, обеспечение и контроль. 

Всего аудиторных часов 

2 4 0 

Онлайн 

0 0 0 

7-12 Модели оценки эффективности 8 14 0 

9 - 10 Тема 5. Управление рисками проекта. 
Выявление и оценка риска в проекте. Выявление 

источников риска. Анализ и оценка риска. Анализ 

сценария (а): неколичественный. Анализ с использованием 

поправочных коэффициентов и допусков. Анализ 

смешанного типа. Реакция на риск. Снижение или 

сохранение риска. Переадресация риска Участие в рисках. 

Планирование на случай непредвиденных обстоятельств. 

Риски, связанные с выполнением графика работ. 

Использование резервов времени. Авторитарно 

установленные сроки работы. Сжатие графиков проекта. 

Риски затрат. Зависимость время — затраты. Решение о 

движении наличности. Прогнозы окончательных затрат. 

Риски защиты цен. Технические риски. Создание резервов 

на случай непредвиденных обстоятельств. Сметные 

резервы. Резервы управления. Ответственность за 

проектные риски. Изменение методов управления 

контролем. Pert и pert-моделирование. Pert — метод 

оценки и проверки программ. Pert-моделирование. 

Всего аудиторных часов 

2 2 0 

Онлайн 

0 0 0 

11 - 12 Тема 6. Измерение и оценка состояния и хода 

выполнения работ. Управление коммуникациями 

проекта. 
РКонтроль процесса. Этапы контроля. Разработка 

основного плана. Измерение хода работы. Сравнение 

плана с фактом. Принятие мер. Мониторинг времени 

выполнения работ. Интегрированная система 

стоимость/график. Сметная стоимость работ (BCWS). 

Фактическая стоимость выполненной работы (ACWP). 

Приведенная стоимость сметная стоимость выполненных 

работ (BCWP). 

Разработка опорного плана проекта. Правила размещения 

Всего аудиторных часов 

2 4 0 

Онлайн 

0 0 0 



затрат в опорном плане. Метод анализа отклонений. 

Разработка отчета о статусе. Показатели выполнения 

работ. Показатель процента завершенности проекта. 

Прогнозирование окончательной стоимости проекта. 

Распространение информации, отчетность по исполнению, 

управление участниками проекта. 

 

13 - 14 Тема 7. Управление стоимостью проекта. 

Человеческий фактор в инвестиционных проектах 
ФСтоимостная оценка. Разработка бюджета расходов. 

Управление стоимостью. Команды и проекты. Типы 

проектных команд. Уровни принятия решений 

различными командами проекта. Цели участников 

проекта. Управление трудовыми ресурсами проекта и 

менеджмент человеческих ресурсов проекта. Оценка 

деятельности команды проекта. Роли участников проекта. 

Организационные стандарты инвестиционных проектов. 

Пути совершенствования проектных процедур. Проектный 

учет и отчетность. Формирование команды проекта. 

Квалификационные требования к персоналу проекта. 

Всего аудиторных часов 

2 4 0 

Онлайн 

0 0 0 

15 - 16 Тема 8. Информационные технологии в управлении 

проектами 
Интеграционный подход в управлении проектами. 

Основные направления автоматизации. Календарно-

ресурсное и финансовое планирование. Управление 

проектами в смежных областях. 

Управление документами и деловыми процессами. 

Управление документами. Управление деловыми 

процессами. Схема УПОС. 

Всего аудиторных часов 

2 4 0 

Онлайн 

0 0 0 

 

Сокращенные наименования онлайн опций: 

Обозначение Полное наименование 

ЭК Электронный курс 

ПМ Полнотекстовый материал 

ПЛ Полнотекстовые лекции 

ВМ Видео-материалы 

АМ Аудио-материалы 

Прз Презентации 

Т Тесты 

ЭСМ Электронные справочные материалы 

ИС Интерактивный сайт 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации программы используются следующие образовательные технологии: 

- каждая тема лекционного курса традиционно сопровождается практическими 

занятиями (семинарами), на которых разбираются конкретные задачи, требующие решения с 

помощью методов управления проектами, рассматриваются границы применимости методов 

планирования и управления проектами по временным, стоимостным и ресурсным параметрам; 



- отдельные темы программы поддерживаются лабораторными работами (с 

индивидуальным вариантом для каждого студента), в рамках которых проводится решение 

сформулированных задач с использованием аналитической системы Project Expert; 

- для тем, не поддержанных лабораторным практикумом, предусмотрены домашние 

задания, выполняемые самостоятельно в соответствии с индивидуальным вариантом. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 

результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, 

рубежного и промежуточного контроля по дисциплине. 

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 

представлена в следующей таблице: 

Компетенция Индикаторы освоения Аттестационное мероприятие 

(КП 1) 

ПК-4 З-ПК-4 Э, КИ-6, КИ-12, ДЗ-6, ДЗ-12 

У-ПК-4 Э, КИ-6, КИ-12, ДЗ-6, ДЗ-12 

В-ПК-4 Э, КИ-6, КИ-12, ДЗ-6, ДЗ-12 

 

Шкалы оценки образовательных достижений 

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного 

максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-

балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении 

заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.  

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:  

Сумма баллов Оценка по 4-ех 

балльной шкале 

Оценка 

ECTS 

Требования к уровню освоению 

учебной дисциплины 

90-100 5 – «отлично» А 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

использует в ответе материал 

монографической литературы. 

85-89 

4 – «хорошо» 

В Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос. 

75-84 С 

70-74 
D 

65-69 

3 – 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала. 

60-64 Е 



Ниже 60 
2 – 

«неудовлетворительно» 
F 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. ЭИ B97 Business Project Management and Marketing : Mastering Business Markets,  , Berlin, 

Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016 

2. ЭИ D59 Key Project Management Based on Effective Project Thinking : , DING, Ronggui. , Berlin, 

Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016 

3. 005 И98 Информационно-аналитические модели проектов: сетевое планирование и 

управление (СПУ) (Начальный курс) : [учебно-методическое пособие], Ищенко Н.И., Москва: 

НИЯУ МИФИ, 2014 

4. ЭИ П90 Коммерциализация технологий и промышленные инновации : [учебное пособие], 

Путилов А.В., Черняховская Ю.В., Москва: НИЯУ МИФИ, 2014 

5. ЭИ К 88 Методы сетевого планирования и управления проектом : , Кудрявцев Е. М., Москва: 

ДМК Пресс, 2008 

6. ЭИ И98 Презентация как средство представления проекта : , Ищенко Н.И., Рехина Г.Г., 

Москва: НИЯУ МИФИ, 2013 

7. ЭИ Е 93 Управление программными проектами. Стандарты, модели : учебное пособие, 

Ехлаков Ю. П., Санкт-Петербург: Лань, 2021 

8. ЭИ И98 Формирование бизнес-плана инвестиционного проекта : учебно-методическое 

пособие, Ищенко Н.И., Рехина Г.Г., Москва: НИЯУ МИФИ, 2015 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Специальное программное обеспечение не требуется 

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. Научная библиотека МИФИ (library.mephi.ru) 



2. Федеральный образовательный портал "Экономика, социология, менеджмент" 

(http://ecsocman.hse.ru/) 

3. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru  (http://www.mathnet.ru) 

4. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент»  (http://www.cfin.ru ) 

5. ИС "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/) 

https://online.mephi.ru/ 

http://library.mephi.ru/ 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются 

лекции и семинарские (практические) занятия. 

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Можно 

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо, прежде всего, прочитать конспект 

лекции и соответствующие разделы учебной литературы; после чего изучить не менее двух 

рекомендованных по обсуждаемой теме специальных источников: статей периодических 

изданий, монографий и т.п. Важно законспектировать теоретические положения изученных 

источников и систематизировать их в виде тезисов выступления на семинаре. Полезно сравнить 

разные подходы к решению определенного вопроса и попытаться на основе сопоставления 

аргументов, приводимых авторами работ, обосновать свою позицию с обращением к фактам 

реальной действительности. Желательно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 

учебной программой. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, следует обращаться за 

методической помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, 

продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-

исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется 

во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 



Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего учебного 

заведения являются: 

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых 

будет изучаться новый, незнакомый материал. Предполагается изучение учебной программы и 

анализ  наиболее значимых и актуальных проблем курса. 

2) своевременная доработка конспектов лекций; 

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных 

источников по учебным дисциплинам; 

4) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам; 

5) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой, в 

том числе рефератов, курсовых, контрольных работ 

Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса выступают: 

- учебники по предмету; 

- курсы лекций по предмету; 

- учебные пособия по отдельным темам; 

- научные статьи в периодической юридической печати и рекомендованных сборниках; 

- научные монографии. 

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для 

выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. 

Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, 

практическим занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных работ, научных 

рефератов. 

Положительный результат может быть достигнут только при условии комплексного 

использования различных учебно-методических средств, приемов, рекомендуемых 

преподавателями в ходе чтения лекций и проведения семинаров, систематического упорного 

труда по овладению необходимыми знаниями, в том числе и при самостоятельной работе. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Учебная программа и календарно-тематический план позволяют ориентировать 

студентов на системное изучение материалов дисциплины. 

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются 

лекции и семинарские (практические) занятия. 

В ходе лекции раскрываются основные и наиболее сложные вопросы курса. При этом 

теоретические вопросы необходимо освещать с учетом будущей профессиональной 

деятельности студентов. 

В зависимости от целей лекции можно подразделить на вводные, обзорные, проблемные 

и установочные, а также лекции по конкретным темам. 

В ходе вводной лекции студенты получают общее представление о дисциплине, объёме 

и структуре курса, промежуточных и итоговой формах контроля и т.п. 

Обзорные лекции, как правило, читаются по дисциплинам, выносимым на 

государственный экзамен, с целью систематизации знаний студентов накануне экзамена. Целью 

установочных лекций является предоставление обучаемым в относительно сжатые сроки 

максимально возможного объема знаний по разделам или курсу в целом и формирование 

установки на активную самостоятельную работу. На проблемных лекциях освещаются 

актуальные вопросы учебного курса. 



Основным видом лекций, читаемых по дисциплине являются лекции по конкретным 

темам. 

При подборе и изучении источников, формирующих основу лекционного материала, 

преподавателю необходимо оперативно отслеживать новые направления развития предметной 

области дисциплины, фиксировать публикации в СМИ, периодических изданиях, связанных со 

спецификой курса. 

Текст лекции должен быть четко структурирован и содержать выделенные определения, 

основные блоки материала, классификации, обобщения и выводы. 

Восприятие и усвоение обучаемыми лекционного материала во многом зависит от того, 

насколько эффективно применяются разнообразные средства наглядного сопровождения и 

дидактические материалы. 

Лекцию целесообразно читать с темпом, который позволяет конкретному составу 

аудитории без излишнего напряжения воспринимать и усваивать ее содержание. 

На лекционных занятиях студенты должны стремиться вести конспект, в котором 

отражаются важнейшие положения лекции. 

Каждая лекция завершается четко сформулированными выводами. Завершая лекцию, 

рекомендуется сообщить студентам о теме следующего занятия и дать задание на 

самостоятельную подготовку. Для детальной и основательной проработки лекционных 

материалов преподаватель рекомендует к изучению обязательную литературу по темам курса. 

Студенты должны иметь возможность задать лектору вопросы. Чтобы иметь время на 

ответы, лекцию целесообразно заканчивать на 5-7 минут раньше установленного времени. 

От преподавателя требуется сформировать у студентов правильное понимание значения 

самостоятельной работы, обучить их наиболее эффективным приемам самостоятельного поиска 

и творческого осмысления приобретенных знаний, привить стремление к самообразованию. 

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также выработка у них 

самостоятельного творческого мышления, приобретение и развитие студентами навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии, применения теоретических знаний на практике. 

Кроме того, на семинаре проводится текущий контроль знаний обучаемых посредством устного 

опроса, тестирования и выставления оценок. 

На каждом семинарском (практическом) занятии преподаватель обязан обеспечивать 

выполнение контролирующей функции данного вида занятий. Основные цели контроля на 

семинарах - определение степени готовности учебной группы, ориентирование студентов на 

систематическую работу по овладению предметом, усиление обратной связи преподавателя с 

обучающимися, выявление отношения к дисциплине, внесение при необходимости корректив в 

содержание и методику обучения. 

Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией. Перед итоговой аттестацией 

преподаватель проводит консультацию. На консультации преподаватель отвечает на вопросы 

студентов по темам, которые оказались недостаточно освоены ими в процессе самостоятельной 

работы. 
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